

随意契約結果及び契約の内容

東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等・業務

業 務 の 名 称	東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和5年度）
工 事 概 要	<p>工事内容：周回クレーンの 期工事の一部として、外周レール及び支持金物等の製作及び設置を行う。</p> <p>なお、「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等・業務」は下記の二つの工事及び技術協力業務で構成されている。</p> <p>工事請負契約： 「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事」、 「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事」</p> <p>技術協力業務： 「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等にかかる技術協力業務」</p>
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	<p>国立大学法人 東京大学</p> <p>総長 藤井 輝夫</p> <p>代理人 施設部長 齋藤 幸司</p> <p>東京都文京区本郷 7-3-1</p>
契 約 年 月 日	令和5年4月4日
契 約 業 者 名	株式会社三井 E&S
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区築地五丁目6番4号
契 約 金 額	182,809,000円（税込み）
予 定 価 格	182,831,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	<p>東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等・業務は、これまでに実績のない規模の水槽等の設置を地下空洞において行う事業であり、発注者によって最適な仕様を設定できない非常に難度の高い事業である。</p> <p>このため、技術提案・交渉方式を適用し公募を行った結果、これに対する唯一の参加者であり、その実績及び技術提案書が事業目的達成のため適切な内容であるとして評価した株式会社三井 E & S マシナリーを交渉権者として選定すると共に、同社と本事業の技術協力業務を契約締結し、同社の技術提案・技術協力を反映した設計を実施した。</p> <p>本工事はこの設計に基づき施工するものであり、当該設計にかかる技術協力者である株式会社三井 E & S マシナリーが工事の実施が可能な唯一の者であることから、「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）」を同社と契約締結し、完了した。</p> <p>このたびの「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和5年度）」は、上記の令和4年度工事と一体不可分な工事である。</p>

	よって、株式会社三井E & S マシナリーを令和5年4月1日付けで吸収合併し同日付けで株式会社三井E & S ホールディングスから商号変更を行った株式会社三井 E&S を相手方として、東京大学政府調達協定実施規定第14条第1項第一号の規定に基づき随意契約を行うものである。
施 工 場 所	岐阜県飛騨市神岡町鹿間地内に掘削された地下空洞内
業 種 区 分	鋼構造物
履 行 期 間 (自)	令和5年 4月5日
履 行 期 間 (至)	令和5年12月28日

東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等・業務
に係る契約者の選定経緯について

1．工事概要

(1) 発注者

国立大学法人 東京大学

(2) 工事名

東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（ ）

令和4年度・令和5年度を合わせた工事全体

なお、「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等・業務」は下記の二つの工事及び技術協力業務で構成されている。

工事請負契約：

「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事」

「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事」

技術協力業務：

「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等にかかる技術協力業務」

(3) 工事場所

岐阜県飛騨市神岡町鹿間神岡鉦山栃洞坑内に掘削された地下空洞内

(4) 工事内容

- ・外周レール 204m 及び支持金物
- ・取付用仮設重機一式

(5) 工期

契約締結日の翌日から令和5年12月28日

2. 経緯

(1) 契約者決定の流れ

公募型プロポーザル方式等に係る契約手続き開始告示

申請書及び実績審査資料の提出

技術提案書の提出

交渉権者の決定

技術協力業務・価格等交渉 価格等交渉は工事ごとに行う。

見積合わせの執行・契約者の決定 工事ごとに行う。

(2) 契約者決定までの主な経緯

東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和5年度）請負契約者決定までの主な経緯は表1のとおりである

表 1 契約者決定までの主な経緯

日付	内容
令和2年11月5日	技術提案等審査委員会（第一回）
令和2年12月1日	公示
令和2年12月1日 ～令和2年12月18日	競争参加資格確認申請書及び配置技術者の資格・工事経験資料の提出期間
令和2年12月22日	競争参加資格審査委員会（参加申請のあった1社を資格有り判定）
令和2年12月25日	競争参加資格確認通知書の発送
令和3年2月19日	技術提案書の提出期限
令和3年3月8日	プレゼンテーション及びヒアリング 技術提案等審査委員会（第二回）
令和3年3月19日	交渉権者選定通知
令和3年4月19日	基本協定、設計協力協定、東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事等にかかる技術協力業務（令和3年度）委託契約を締結
令和4年4月27日	基本協定及び設計協力協定の変更締結（工事の一部を分割し、工事を二つに変更）
令和4年12月7日 ～令和4年12月13日	東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）に関する価格等交渉（2回）
令和4年12月9日	基本協定及び設計協力協定の変更締結（工事名称の一部変更）

令和4年12月23日	技術提案等審査委員会（第三回）
令和4年12月23日	特定通知
令和5年1月12日	見積合せ
令和5年1月13日	東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）請負契約締結
令和5年4月4日	東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和5年度）請負契約締結

（3）工事实施者の選定方式

本工事は、これまでに実績のない規模の水槽等の設置を地下空洞において行う工事であり、発注者によって最適な仕様を設定できない工事であるため、設計段階から施工者独自のノウハウを取り入れる発注方式(技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ))を採用することとした。本方式は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させ、目標工期、工事額を算定した上で、価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結するものである。

（4）工事实施者の選定体制

技術提案等の審査・評価は、中立かつ公正な審査・評価の確保を図るため、学識経験者等で構成する「技術提案等審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）を設置して行った。審査委員会は、公示前段階、技術審査段階、価格等の交渉段階の3段階において審議を行った。なお、審査委員会は非公開とし、審査委員名は、東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等）工事請負契約締結後に公表する。

3．競争参加資格確認等

令和5年1月16日付公表「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）」に係る随意契約結果及び契約の内容」に同じ

4．実績審査

令和5年1月16日付公表「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）」に係る随意契約結果及び契約の内容」に同じ

5．技術提案審査

令和5年1月16日付公表「東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和4年度）」に係る随意契約結果及び契約の内容」に同じ

6. 「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事)工事」に係る価格等交渉
令和4年度・令和5年度を合わせた工事全体に対し実施

(1) 交渉に至るまでの経緯

発注者及び交渉権者で技術協力業務の契約を締結するに当たり、設計業務及び技術協力業務完了後の工事契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を令和3年4月19日に締結した。

その後、技術協力業務の結果を踏まえ、事業の効率的な進捗を目的として、工事を「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等工事に係る旋回クレーン設置工事)工事」及び「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等)工事」とに分割することで、前者の工事を当初計画より早期着工することが可能と判断し、工事を分割することについて、技術提案等審査委員会で確認された。これに基づき、基本協定書及び設計協力協定書を令和4年4月27日に変更締結した。

更にその後、設置するクレーンの仕様変更に伴い、「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等工事に係る旋回クレーン設置工事)工事」を「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事)工事」に名称を改め、基本協定書及び設計協力協定書を令和4年12月9日に変更締結した。

「東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及びPMT支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事)工事」の価格交渉に向け、技術協力業務の成果を反映した設計業務が完了すると共に、当該設計に基づく本学の予定価格案を作成した。

(2) 交渉の経過

基本協定書に基づき、下記の技術協力業務と2回の価格等交渉を実施した。

主な技術協力業務

- ・水槽ライニング、PMT架構の施工計画
- ・旋回クレーンから、周回クレーンの構造変更提案及び概算
- ・周回クレーンの設計、構造解析、見積

主な価格等交渉の経過

令和4年12月1日 見積用内訳書等の提示

【第1回】令和4年12月7日：第1回価格交渉

- ・工事費の確認
- ・直接仮設、直接工事費、共通費の確認

【第2回】令和4年12月13日：第2回価格交渉

- ・工事費の確認
- ・直接仮設、直接工事費、共通費の確認

上記2回の価格等交渉を踏まえ、発注者において交渉権者の価格の妥当性を確認したことから、令和4年12月23日、第三回審査委員会に価格等交渉結果について報告し、実施価格交渉結果及び交渉成

立の妥当性が確認された。

(3) 交渉における価格の妥当性の検証について

交渉権者から提出された工種毎における見積額の妥当性の検証については、以下のとおり行い、見積り条件やヒアリング等により確認した。

国土交通省標準歩掛及び標準単価による積算

標準単価がない場合は、地域標準単価

・該当なし

地域標準単価もない場合は、刊行物単価

専門工事業者・製造業者の歩掛及び見積単価による積算

・直接仮設、鉄骨工事

交渉権者の実績工事歩掛、提案歩掛及び刊行物単価または見積単価による積算。

施工中に歩掛調査を行い、積算数量と異なる場合は変更協議を行う。

・該当なし

(4) 技術提案等審査委員会における確認

第三回審査委員会において、価格等交渉結果について報告を行い、価格交渉結果及び交渉成立の妥当性等について審議及び確認が行われた。

その結果、見積条件の確認を踏まえ、価格交渉結果及び交渉成立の妥当性が確認された。

(5) その他

価格等交渉の過程で決定した下記の施工条件等については、特記仕様書及び図面に記載し契約に反映させた。

・直接仮設（レール発破養生・メンテナンス足場支持材）の仕様

・作業別主要機器の仕様

(6) 見積合せ

実施日時 令和5年1月12日

7. 契約相手方の決定

交渉権者の見積額が本学の予定価格の範囲内であった為、交渉権者である株式会社三井 E&S マシナリーを契約相手方として決定した。

なお、令和4年度と令和5年度に跨る本工事は、審査委員会では工事全体に対して確認が行われたが、契約締結に際しては、発注者の財源上の都合から年度別に分けて締結することとした。

また、交渉権者が令和5年4月1日付で株式会社三井 E&S（同日付で株式会社三井 E&S ホールディングスから商号変更）に吸収合併されたことから、令和5年度契約は株式会社三井 E&S との締結となった。

(1) 工事名 東京大学（岐阜県神岡）ハイパーカミオカンデ（水槽及びPMT 支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事）工事（令和5年度）

- (2) 契約者 株式会社三井 E&S
- (3) 工事場所 岐阜県飛騨市神岡町鹿間神岡鉦山枋洞坑内に掘削された地下空洞内
- (4) 工事請負契約締結日 令和 5 年 4 月 4 日
- (5) 契約金額 予定価格 1 8 2 , 8 3 1 , 0 0 0 円(消費税及び地方消費税を含む)
契約金額 1 8 2 , 8 0 9 , 0 0 0 円(消費税及び地方消費税を含む)

8 . 技術提案・交渉方式に係る審査委員会の経緯

本工事の手続きにあたっては、中立かつ公正な審査を行うため、学識経験者等で構成する審査委員会を設置し、全 3 回の意見聴取を行った。

各委員会の開催日及び意見聴取事項等は以下のとおり。

【第一回審査委員会 公示前】

- 1) 開催日:令和 2 年 1 1 月 5 日
- 2) 意見聴取事項
 - 技術提案・交渉方式の適用の可否について
 - 契約手続きの流れについて
 - 技術提案項目・評価基準について
- 3) 主な意見
 - ・技術提案・交渉方式の適用理由について
 - ・技術審査の評価内容について

【第二回審査委員会 技術審査段階】

- 1) 開催日:令和 3 年 3 月 8 日
- 2) 意見聴取事項
 - 参加者の実績及び技術提案内容にかかる審査結果について
 - 価格交渉の手順について
- 3) 主な意見
 - ・参加者の技術提案内容に対する個別評価項目について

【第三回審査委員会 東京大学(岐阜県神岡)ハイパーカミオカンデ(水槽及び PMT 支持架構等工事に係る周回クレーン設置工事)工事に係る価格等の交渉段階他】

- 1) 開催日:令和 4 年 1 2 月 2 3 日
- 2) 意見聴取事項
 - 価格等の交渉経緯について
 - 価格等の交渉の合意内容について
 - 予定価格の算定方法について
 - 公表資料について
 - 工事の分割について
- 3) 主な意見

- ・ 予定価格案と見積額の提示時期と、見直し額について
- ・ 契約締結後の情報公開（案）の記載内容について

以上